
To Do-Liste NYALA vor Auslieferung
Stand: 21.05.2025

Beschreibung Priorität erledigt am:

An Deck
Montage Klampen am achteren Cockpitsüll Hoch
Staumöglichkeit für Steckschotten schaffen (eventuell auch gepolsterte Tasche Hoch
Montage zusätzliche Padeyes für Spinnakerschoten Hoch
Backstagsführung erstellen Hoch
Verstellmöglichkeit Holepunkte für Genua mit Rückholgummis Hoch
Radarmast fertigstellen (Diagonalstreben, Optimierung Schrauben) Hoch 20.05.2025
Halterung für Betätigungspin Hydraulik aus Teak Hoch
Montage Füllstücke für Cockpitduchten unter Dodger Hoch
Cover Steuerrad Hoch in Arbeit
Abschluss Dodger Hoch in Arbeit
Montage 2 Köcher für Winschkurbeln im Cockpit Hoch
Montage 5 St. Padeyes vor dem Mast für Fallen beim Segeln Mittel Padeyes bestellt
Relingsdurchzüge kürzen? Mittel
Abdichtung Decksdurchführung Vorstag Sehr hoch in Arbeit
Anfertigung/Montage Bugleiter Sehr hoch
Montage Heckankergeschirr mit Ankerrollina Sehr hoch
Montage Strecktaue Sehr hoch
Hydraulikleitungen für Vang und Outhaul verlegen? Sehr hoch
Traveller und Großschotsystem montieren Sehr hoch teilweise
Montage Rettungsinsel Sehr hoch entfällt, Segellast
Anfertigung/Montage Halter für Bootshaken Sehr hoch
Strebe für Aufblasbare MOB-Boje in Heckkorb einschweissen Sehr hoch beauftragt



Halterung für Außenborder anfertigen Sehr hoch größtenteils erledigt
Cover Genua Sehr hoch
Bimini Sehr hoch in Arbeit
Montage Spinnakerbaum-Niederholer Sehr hoch
Anfertigung und Montage von Stange für Leinen Achterpiek Sehr hoch Stattdessen Haken bestellt
Montage Schlitten für Großfall Sehr hoch
Montage Badeleiter Sehr hoch erledigt
Anlieferung und Anschlagen von Groß- und Vorsegel Sehr hoch

Elektrik
Grundbeleuchtung Salon schaltbar machen Hoch
Alle Tanks kalibrieren?? Hoch
Inverter 110 - 230 V einbauen und installieren Hoch
Taster für Nebelhorn am Steuerstand Hoch
Druckwasserpumpe läuft zu lange nach Mittel in Arbeit, Fußpumpe undicht
Heizung reparieren Sehr hoch
Funktionstest Solarpanele auf Dodger Sehr hoch 21.05.2025
Funktionstest mobile Solarpanele (ich habe noch keine Einspeisung an Deck gesehen) Sehr hoch
Funktionstest Waschtrockner Sehr hoch
Zusätzliche Taster für elektrische Winschen montieren Sehr hoch
Sämtliche Kabel, die beim Mastlegen getrennt werden müssen, deutlich markieren und bezeichnenSehr hoch
Einweisung Watermaker Sehr hoch
Lenzpumpe in Segellast??? Sehr hoch



Ausbau
Schlingerleiste für Ablage über Herd anfertigen Hoch Wird Fach für Thermoskannen
Montage Feuerlöscher Hoch begonnen 
Plissees Fenster montieren Hoch
Verdunklung Mückenschutz/Verdunklung Vorluk ist zu schwergängig Hoch
weiterer Regalboden für Oberschrank Dusche Hoch in Arbeit
Zwischenböden für Oberschränke Salon (außer bei Schränken in der Mitte) Hoch in Arbeit
Halterung für Thermoskannen in Pantry Hoch in Arbeit
Aufteilung obere Breite Schublade Hoch
Anfertigung Aufteilungsschotten für jede Schublade in  Pantry in Schienenrichtung (je ein Stück)Hoch in Arbeit
Montage Kleider- und Handtuchhaken nach Absprache (insgesamt ca. 20 Stück) Hoch
Montage Regal für Navigationsbesteck Mittel entfällt, zu breit
Politur Innenschale Aufbau Mittel
Trittstufe Stirnseite Vorschiffskoje anfertigen Sehr hoch 21.05.2025
Polster Salonkojen und Navisitz müssen am Montagnachmittag fertig sein (Schlafplätze Crew)Sehr hoch zugesagt für Freitag
Kojensegel Salonkojen Sehr hoch
Halterung Töpfe, Pfannen, Schüsseln Sehr hoch vorbereitet
Schlingerleisten für Oberschränke Pantry Sehr hoch
Ölofen testen Sehr hoch
Wann kommen die Teppiche für die Kajüte??? Sehr hoch
Montage Handläufe im Niedergang Sehr hoch teilweise erledigt (STB)
Bezeichnung/Einweisung alle Seeventile Sehr hoch
Montage Fußpedal Fußpumpe WC-Raum



Elektronik
Nutzung Navionics Karten für Plotter EXTREM HOCH
Windmessanlage, Speedometer und Autopilot kalibrieren EXTREM HOCH
Test UKW-Anlage und AIS EXTREM HOCH 21.05.2025 (AIS)
Test Starlink EXTREM HOCH 21.05.2025
Vernetzung Stereoanlage mit Plotter am Steuerstand Hoch
WLAN Plotter aktivieren (für Datenübertragung Routen vom Ipad/Synchronisation) Sehr hoch
Einschaltung Bord-PC Sehr hoch


