
To Do-Liste NYALA vor Auslieferung
Stand: 22.05.2025 22:00 Uhr

Beschreibung Priorität erledigt am:

An Deck
230V-Einspeisung im Ankerkasten hat keinen Kabeleinlass Sehr hoch
Montage Klampen am achteren Cockpitsüll Hoch
Staumöglichkeit für Steckschotten schaffen (eventuell auch gepolsterte Tasche Hoch
Aufhaltevorrichtungen für geöffnete Backskisten montieren Sehr hoch Fenderösen, Gummi, Kunststoffhaken, 

Akkubohrmaschnine+Bohrer, 
Schraubendreher, Schrauben

Wann erfolgt die Lieferung der Segel??? Extrem hoch
Auffangvorrichtung für Regenwasser aus Großsegel anfertigen Mittel
Backstagsführung erstellen Hoch
Restarbeiten neuer Flaggenstock Mittel
Cover Steuerrad Hoch in Arbeit
Abschluss Dodger Hoch in Arbeit
Montage 5 St. Padeyes vor dem Mast für Fallen beim Segeln Mittel Padeyes bestellt
Relingsdurchzüge kürzen? Mittel
Abdichtung Decksdurchführung Vorstag Sehr hoch vorbereitet
Anfertigung/Montage Bugleiter Sehr hoch
Montage Heckankergeschirr mit Ankerrollina Sehr hoch Heckanker, Schäkel, Ankerrollina, 5m 

Ankerkette, Schraubendreher
Montage Strecktaue Sehr hoch Strecktauer m. Zubehör, Bändsel
Anfertigung/Montage Halter für Bootshaken Sehr hoch Kunststoffclips, Schrauben, Schraubendreher
Montage Handpeilkompass neben dem Niedergang Hoch Akkubohrmaschine, Bohrer, Schrauben, 

Schraubendreher



Strebe für Aufblasbare MOB-Boje in Heckkorb einschrauben Sehr hoch
Cover Genua Sehr hoch in Arbeit
Bimini Sehr hoch in Arbeit
Montage Spinnakerbaum-Niederholer Sehr hoch Blöcke, Leine, Führungsaugen, Schrauben
Montage von Haken für Leinen in der Achterpiek Sehr hoch Blue Performance Haken, Akkubohrmaschine, 

Schrauben
Montage Schlitten für Großfall Extrem hoch
Anlieferung und Anschlagen von Groß- und Vorsegel Extrem hoch

Elektrik
Alle Tanks kalibrieren Hoch
Inverter 110 - 230 V einbauen und installieren Hoch
Druckwasserpumpe läuft zu lange nach Mittel in Arbeit, Fußpumpe undicht
Funktionstest mobile Solarpanele (ich habe noch keine Einspeisung an Deck gesehen) Sehr hoch
Funktionstest Waschtrockner Sehr hoch

Sämtliche Kabel, die beim Mastlegen getrennt werden müssen, deutlich markieren und bezeichnenSehr hoch
Einweisung Watermaker Sehr hoch
Lichtmaschine 24V scheint nicht zu laden (!!!) Extrem hoch

Ausbau

Verdunklung Mückenschutz/Verdunklung Vorluk ist zu schwergängig Hoch
Halterung für Thermoskannen in Pantry Hoch
Aufteilung obere Breite Schublade Hoch
Montage Kleider- und Handtuchhaken nach Absprache (insgesamt ca. 20 Stück) Hoch Winkel, Akkubohrmaschine, Bohrer, 

Schraubendreher, Schrauben



Montage Uhr, Barometer, Komfortmeter Mittel Winkel, Akkubohrmaschine, Bohrer, 
Schraubendreher, Schrauben

Kojensegel Salonkojen Sehr hoch
Halterung Töpfe, Pfannen, Schüsseln Sehr hoch
Schlingerleiste für vorderen Oberschrank der Pantry Sehr hoch
Ölofen testen Sehr hoch
Teppiche Salon, Vorschiff und Achterkajüte verlegen Hoch
Profildichtung oder eventuell Kompribad in Backskiste an Steuerbord kleben Hoch Profildichtung, Cutter-Messer
Bezeichnung/Einweisung alle Seeventile Sehr hoch
Anfertigung und Montage Halterung für Gläser Sehr hoch
Austausch Fußpumpe WC-Raum Hoch
Gasdruckstoßdämpfer unter Vorschiffskoje montieren Sehr hoch

Elektronik
Nutzung Navionics Karten für Plotter EXTREM HOCH geht nur noch mit C-Map, hat Marc bestellt
Windmessanlage, Speedometer und Autopilot kalibrieren EXTREM HOCH eventuell erst auf Überführung nach Harlingen

Test UKW-Anlage und AIS EXTREM HOCH 21.05.2025 (AIS)
Vernetzung Stereoanlage mit Plotter am Steuerstand Hoch 22.05.2025
Synchronisierung IPAD mit Plottern testen (Routenübertragung aus Autorouting) Sehr hoch
Einschaltung Bord-PC Sehr hoch
Verbindung Starlink mit Mobiltelefon zeigen Sehr hoch

Sonstiges
Kikis Paletten runterstellen Extrem hoch
Ausrüstung einräumen Sehr hoch


